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（開示事項の経過）福島工場に係る加工設備の稼働予定時期について 
 

 当社は、2022 年 10 月 14 日付け「福島工場に係る加工設備の稼働予定時期に関するお知らせ」に

おいて、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの稼働予定時期を未定とし、判明次第

開示することとしておりましたが、下記の経過を踏まえ、当該生産ラインの稼働予定時期の目途が立

ちましたのでお知らせいたします。 

 

記 

  

１．経過 

 2020 年 11 月 16 日付け「設備投資計画に関するお知らせ」において、福島工場の新工場棟の新

設並びに耐火パネル生産ラインの増設及び不燃断熱パネル生産ラインの新設について、最大投資

額を 20億円として公表いたしました。なお、稼働予定時期は 2022年４月頃と予定しておりまし

た。 

 

 2022年３月 30日付け「福島工場新工場棟の竣工及び加工設備の導入遅延に関するお知らせ」に

おいて、新工場棟は竣工したものの、半導体等、一部の資材調達の遅れにより、機械装置メーカ

ー側において、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの製作に影響が出ており、

導入遅延が生じている旨を公表し、稼働予定時期を 2022年９月頃に変更いたしました。 

 

 2022年 10月 14日付け「福島工場に係る加工設備の稼働予定時期に関するお知らせ」において、

耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの搬入は完了しましたが、設備制御プログ

ラム等の不具合が発生し、稼働予定時期を未定とする旨を公表しました。 

 

 2022年 12月 12日付け「（開示事項の経過）福島工場における受注対応策と新たに導入した加工

設備の稼働状況に関するお知らせ」において、現状の受注対応策と新たに導入した加工設備の稼

働状況について公表しました。 

 

以上のように、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインについては、機械装置メー

カー側からの搬入が遅れ、その後、搬入を受けた後も、設備制御プログラム等の不具合が生じ、そ

の不具合の調査や対応に時間を要しましたが、この度、稼働予定時期の目途が立ち、機械の一部を

入れ替えながらも、投資総額は 18億円程度で、当初計画の最大投資額 20億円の範囲に収まること

となりました。 

 

２．稼働予定時期 

耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの稼働時期は 2024年４月であります。 

 

３．今後の見通し 

2023年８月期の連結業績に与える影響は軽微であります。 
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